فعالیتهای کلیدی	ریز فعالیتهای در هر بازه زمانی از مسیر توسعه کسب و کار (بخش معرفی بازیکن به تیم، تیم به تیم)									
	تست اولیه (۲ ماه)			دوران پیش رشد کسب و کار (۳ ماه)			دوران رشد کسب و کار (۶ماه)			
	بررسی فرضیات و ایدههای اصلی ارائه پایانی دوره وینوهاب		اهداف برنامه	تست و تدوین روشهای درآمدزایی و دیگر اجزای بوم ناب جذب سرمایه گذار		اهداف برنامه	نوسعه نسخه اوليه سرويس		اهداف برنامه	
	تشکیل ۳۰ کلونی از بازیکنان ارتباط بازیکنان آزاد با کلونیها		میزان رشد	ارتباط ۷۵ کلونی فعال به یکدیگر اجرای ۱۰ مسابقات		میزان رشد	جذب ۲۵۰ کلونی فعال (۵ هزار کابر فعال) ارایه اجزای دیگر شبکه همچون باشگاه اجرای کمپین ها و تورنومنت		میزان رشد	
	شرح فعاليتها	زمان	متولى	شرح فعاليتها	زمان	متولى	شرح فعاليتها	زمان	متولى	
تدوین استراتژی و برنامه توسعه کسب و کار	تدوین ساختار کلی کسب و کار تدوین قرارداد هم بنیان گذار تدوین ساختار شبکه بررسی گزارش هفتگی پیشرفت اتخاذ استراتژی برای رسیدن به اهداف	1w 2w 1w -	Team Team AR AR Team	بررسی دوباره قرارداد هم بنیان گذار برای پذیرش سرمایه بررسی گزارش هفتگی پیشرفت اتخاذ استراتژی برای رسیدن به اهداف		Team AR team	بررسی گزارش هفتگی پیشرفت اتخاذ استراتژی برای رسیدن به اهداف ارائه گزارش برای سرمایه گذار		Team AR team	
توسعه فنی کسب و کار	تدوین ساختار کلی سرویس و UX توسعه back-end توسعه UI&UX پشتیبانی فنی گزارش هفتگی از KPI		AR&A M TT1 M M	تدوین ویژگیهای جدید سرویس و UX توسعه back-end ویژگیهای جدید توسعه UI&UX ویژگیهای جدید پشتیبانی فنی از سرویس گزارش هفتگی از KPI		AR&A M TT1 M	تدوین ساختار کلی نسخه اولیه توسعه back-end توسعه UI&UX پشتیبانی فنی از سرویس گزارش هفتگی از KPI		NT1 NT1 NT2 NT1&NT2 NT1	
مارکتینگ و سرمایه پذیری	تدوین برنامه درآمدزایی و مارکتینگ تدوین اکسل مالی آمادگی برای pitch تدوین گزارش هفتگی رشد برای بخش درآمدزایی کسب و کار تصحیح اکسل مالی در طول زمان و اتخاذ برنامه مارکتینگ جدید	0.5w 0.5w 1w -	A A AR&A A	تدوین گزارش برای سرمایه گزار تدوین گزارش هفتگی رشد برای بخش درآمدزایی کسب و کار تصحیح اکسل مالی در طول زمان و اتخاذ برنامه مارکتینگ جدید		A&AR A A	تدوین گزارش برای سرمایه گزار تدوین گزارش هفتگی رشد برای بخش درآمدزایی کسب و کار تصحیح اکسل مالی در طول زمان و اتخاذ برنامه مارکتینگ جدید		A&AR A A	

فعالیتهای کلیدی	ریز فعالیتهای در هر بازه زمانی از مسیر توسعه کسب و کار (بخش معرفی بازیکن به تیم، تیم به تیم)										
	تست اولیه (۲ ماه)			دوران پیش رشد کسب و کار (۳ ماه)			دوران رشد کسب و کار (۶ماه)				
	بررسی فرضیات و ایدههای اصلی ارائه پایانی دوره وینوهاب		اهداف برنامه	تست و تدوین روشهای درآمدزایی و دیگر اجزای بوم ناب جذب سرمایه گذار		اهداف برنامه	توسعه نسخه اوليه سرويس		اهداف برنامه		
	تشکیل ۳۰ کلونی از بازیکنان ارتباط بازیکنان آزاد با کلونیها		میزان رشد	ارتباط ۷۵ کلونی فعال به یکدیگر اجرای ۱۰ مسابقات		میزان رشد	جذب ۲۵۰ کلونی فعال (۵ هزار کابر فعال) ارایه اجزای دیگر شبکه همچون باشگاه اجرای کمپین ها و تورنومنت		میزان رشد		
	شرح فعاليتها	زمان	متولى	شرح فعاليتها	زمان	متولى	شرح فعاليتها	زمان	متولى		
فعالیتهای میدانی	جذب سرپرست بازی		А	جذب سرپرست بازی		А	جذب سرپرست بازی انجام تبلیغات میدانی		A&NC1 A&NC1		
فعالیتهای پشتیبانی	پاسخگویی به مشتری تولید محتوا گرفتن بازخورد از مشتری تدوین گزارش عملکرد سرویس		AR MR&A AR&A AR	پاسخگویی به مشتری تولید محتوا گرفتن بازخورد از مشتری تدوین گزارش عملکرد سرویس		AR MR&A AR&A AR	پاسخگویی به مشتری تولید محتوا گرفتن بازخورد از مشتری تدوین گزارش عملکرد سرویس		AR MR&A AR&A AR		
فعالیتهای ادارای	تدوین صورتجلسه ها مدیریت پروژه تهیه محل دفتر کار		AR AR AR	تدوین صورتجلسه ها مدیریت پروژه		AR AR	تدوین صورتجلسه ها مدیریت پروژه		AR AR		
مديريت منابع انساني	جذب نیروی فنی به صورت موقت TT1 تهیه گزارش عملکرد اعضای تیم		A&AR AR	تهیه گزارش عملکرد اعضای تیم		AR	جذب همبنیان گذار برای بخش فنی NT1 جذب همبنیان گذار برای بخش فنی NT2 جذب نیروی پشتیبانی (NC1) تهیه گزارش عملکرد اعضای تیم		A&AR A&AR AR		